Кому:_____________________________
Куда:_____________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
[bookmark: _GoBack]на некачественно выполненные строительные работы
1. В соответствии с договором № _________________________от 7 марта 2019 г., заключенным между________________________, и Вами, Вы обязались выполнить комплекс строительных и ремонтно-строительных работ в квартире по адресу: _____________________________(п. 1.1 Договора), срок выполнения работ по указанному договору согласован продолжительностью ____________рабочих дней с момента начала работ на объекте (п. 2.5 Договора). Сметная стоимость работ составила _____________________ руб.  (п __________- Договора).
Поскольку к выполнению работ Вы приступили______________ г., все работы должны были быть выполнены Вами не позднее 2________________ г. 
Таким образом, по состоянию на ___________________. просрочка выполнения Вами работ по договору составила _________________.
Несмотря на допущенную Вами просрочку, Вами от меня получено в качестве авансов  _____________________________рублей.
Согласно пункту __________ Договора, по выполнению работ после каждого этапа между сторонами подписывается акт выполненных работ. Однако на текущий момент Вами не сдан ни один из этапов работ и не подписан ни один акт выполненных работ.
В соответствии с ____________Договора, в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик выплачивает штрафные санкции в размере ___________ % за каждый просроченный день от стоимости незаконченных работ, но не более ______________ % от сметной стоимости Договора.
Таким образом, на текущий момент я вынужден применить штрафные санкции (пени) за просрочку выполнения работ по договору, что по состоянию на _____________г. составляет ___________ % от стоимости незаконченных работ, или ______________ рублей.
Согласно п. 1 ст. 393 и п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Соответственно, в части, не покрытой неустойкой, мои убытки составили ____________руб.
2. Кроме того, Вами причинены убытки в виде невозврата переданных Вам материалов, не использованных для производства работ.
Так, для проведения работ Вам были переданы строительные материалы_____________________________________________________________________________________________________________________. В ходе осмотра объекта _______________________________обнаружено отсутствие указанных 7 упаковок стоимостью ________________руб.
Также не возвращены:
-  строительные материалы, полученные от компании «       » и оплаченные мной, предназначенные для. Стоимость невозвращенных материалов – около ____________ рублей;

В настоящее время нашими сметчиками делаются дополнительны расчеты затраченных материалов Вами материалов, в случае обнаружения недостачи Вы также обязаны ее покрыть.
Также Вами причинены убытки:
____________________________________________________________________________________
3. Помимо этого, нами обнаружены недостатки фактически выполненных Вами работ, зафиксированные на прилагаемых фотографиях 
4. Список недостатков прилагается.

5. Согласно _____________________, объем фактически выполненных работ составляет _____ % от сметного объема, а его стоимость – ____________  рублей (без учета снижения стоимости ввиду недостатков работ). В связи с этим, Вам к настоящему времени выплачена стоимость фактически выполненных работ.

В связи с этим, заявлю о расторжении договора № __________________г. и требую:

- уплатить неустойку за весь период просрочки выполнения работ, начиная __________________г. по _____________ г., в сумме _______________ рублей;
- возместить убытки от аренды квартиры в части, не покрытой неустойкой, в сумме _____________руб.;
- возвратить неиспользованные при производстве работ материалы либо возместить их стоимость в сумме_____________руб.;
- возместить убытки от порчи имущества на сумму _______ руб.;
- возместить стоимость устранения недостатков по дополнительно выставленному счету, который будет сформирован после устранения недостатков другими строителями.




